



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS**  
**NIVEL DE AVANCE DE LAS OBRAS-PPM 2025 JULIO-SEPTIEMBRE.**



Obras Programadas.	Ubicación de la Obra..	Presupuesto Estimado.	Nivel de Avance.				Comentario
			+/-40%	60%	80%	100%	
Mejoramiento servicios agua potable	Hato Nuevo. / El Proyecto.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios agua potable	Lengua Azul Arriba. Lengua Azul Abajo.	RD\$366,903.38				X	Ejecutada.
Mejoramiento servicios agua potable.	Higo de la Cruz. Pino fresco.	RD\$366,903.38		X			En proceso
Mejoramiento servicios de Iluminación.	El Faro. Los Guandules	RD\$366,903.38				X	Ejecutada
Mejoramiento servicios agua potable.	La Javilla. El Cachimbo.	RD\$366.903.38	X				Pendiente
Mejoramiento servicios de iluminación	Villa Progreso.	RD\$366,903.38			X		En Proceso
Mejoramiento servicios de Iluminación.	La Q. La Picantina.	RD\$366,903.38	X				Pendiente
Mejoramiento servicios agua potable.	Los mosquitos. La Finca.	RD\$366,903.38	X				Pendiente
Compra de sillas de ruedas..	Grupo Vulnerable de Discapacitados.	RD\$117,093.00	X				Pendiente
	<b>TOTAL</b>	<b>RD\$ 2,972,327.58</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	

*Martha Quin*  
FIRMA ALCALDESA.

26/9/2025  
FECHA.





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍOS

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE.

Balance consolidado de la ejecución del Presupuesto Participativo año 2025

ESTADO DE SITUACIÓN DE LAS OBRAS.	CANTIDAD.	PORCENTAJE %
Obras ejecutadas	2	22.22
Obras en proceso	3	33.33
Obras pendientes	4	44.44
<b>TOTAL</b>	<b>9</b>	<b>100.00 %</b>

*Martín Quirós*  
FIRMA ALCALDESA.

*26/9/2025*  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO





## AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LOS RÍO

### ANÁLISIS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PERIODO JULIO-SEPTIEMBRE.

Balance de ejecución del volumen del Fondo de Disponibilidad Financiera.  
del Presupuesto Participativo.

FONDOS DE DISPONIBILIDAD FINANCIERA.	MONTOS DE LAS OBRAS EJECUTADAS.	DIFERENCIA DE INVERSIÓN EJECUTADA Y EL FDF	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN.
RD\$ 2,972,327.58	RD\$1,245,003.42	RD\$1,727,324.16	41.80%

  
FIRMA ALCALDESA.

  
FECHA

SELLO AYUNTAMIENTO

